

МКОУ «Чернская начальная общеобразовательная школа «Росинка»

Рассмотрено  
на заседании педсовета  
Протокол №2 от 27.12.2021 г

Директор школы



Утверждено.  
Саримсакова Т.В  
27.12.2021г.

Дорожная карта

мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО на 2021–2026 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО	<i>Декабрь 2021 года</i>	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022–2027 годов	<i>Август 2021года, август2022 года</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	<i>Июнь, ежегодно с2022 года</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в	<i>Декабрь 2021 года</i>	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО

	соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Январь – июнь 2022 года</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО .
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2026 год</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО	<i>В течение всего периода</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР
9	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	<i>По согласованию</i>	Протоколы заседаний
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</b>			
10	Формирование банка	<i>В течение всего</i>	Банк данных нормативно-правовых

	данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО	<i>периода</i>	документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО
11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС
12	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
13	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Устав образовательной организации
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Должностные Инструкции
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,	<i>До 1 июня 2022 года</i>	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы НОО. Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД

	программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО		
17	Утверждение основных образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	<i>До 31 августа 2022</i>	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД</p>
18	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО с учетом новых ФГОС НОО	<i>До 31 августа ежегодно с 2022 по 2026 год</i>	<p>Учебный план НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p>
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	<i>До 31 августа 2022 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО по новым ФГОС НОО
20	Утверждение списка УМК для уровней НОО	<i>Ежегодно</i>	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО с приложением данного списка
21	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	<p>Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.</p> <p>Договор между ОО и родителями</p>
22	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

	<p>текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО</p>		<p>промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО .</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО</p>
--	---	--	--

### 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

23	<p>Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</p>	<p><i>До 1 сентября 2021 года</i></p>	<p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>
24	<p>Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО</p>	<p><i>Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 год</i></p>	<p>План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации</p>
25	<p>Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом</p>	<p><i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 год</i></p>	<p>Планы работы ШМО.</p> <p>Протоколы заседаний ШМО</p>
26	<p>Обеспечение консультационной</p>	<p><i>В течение всего периода с 2021 по</i></p>	<p>План работы методического совета</p>

	методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО	2026 год	образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
27	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2026 год	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
28	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2026 год	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
29	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
30	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</b>			
31	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР
32	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым	Ежегодно в период с 2022 по 2026 год	Аналитическая справка замдиректора по УВР

	ФГОС НОО		
33	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2026 год</i>	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР
34	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 год</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

#### **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО**

35	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2026 год</i>	Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов
36	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2026 год</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
37	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, представление результатов	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2026 год</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителя директора по УВР, педагога-психолога
38	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенно	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2026 год</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

	го перехода на обучение по новым ФГОС НОО		
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</b>			
39	Обновление материально-технической базы ОО, в том числе обеспечение кабинетов комплексами наглядных пособий, макетов, карт, учебного оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального общего образования	<i>В течение всего периода с 2021 по 2026 год</i>	Приведение материально-технических ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО
40	Обеспечение укомплектованности библиотек ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана	<i>В течение всего периода с 2021 по 2026 год</i>	Приведение печатных и электронных ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО, ФПУ
41	Модернизация комплекса информационных образовательных ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды, обеспечение условий для использования электронной информационно-образовательной среды	<i>В течение всего периода с 2021 по 2026 год</i>	Использование ЦОС при реализации ООП, использование верифицированного контента, ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Саримсакова Татьяна Викторовна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022