

МКОУ «Чернская начальная общеобразовательная школа «Росинка»

Рассмотрено
на заседании педсовета
Протокол №2 от 27.12.2021 г

Директор школы



Утверждено.
Саримсакова Т.В
27.12.2021г.

Дорожная карта

мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО на 2021–2026 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|---|---|--|---|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО | <i>Декабрь 2021 года</i> | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022–2027 годов | <i>Август 2021года, август2022 года</i> | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | <i>Июнь, ежегодно с2022 года</i> | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | <i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i> | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в | <i>Декабрь 2021 года</i> | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | | |
| 6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | <i>Январь – июнь 2022 года</i> | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО . |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | <i>Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2026 год</i> | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО | <i>В течение всего периода</i> | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 9 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования | <i>По согласованию</i> | Протоколы заседаний |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | | | |
| 10 | Формирование банка | <i>В течение всего</i> | Банк данных нормативно-правовых |

| | | | |
|----|--|--------------------------------|---|
| | данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО | <i>периода</i> | документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО |
| 11 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС | <i>В течение всего периода</i> | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС |
| 12 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 13 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Устав образовательной организации |
| 14 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО |
| 15 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Должностные Инструкции |
| 16 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, | <i>До 1 июня 2022 года</i> | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы НОО. Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО | | |
| 17 | Утверждение основных образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | <i>До 31 августа 2022</i> | <p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД</p> |
| 18 | Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО с учетом новых ФГОС НОО | <i>До 31 августа ежегодно с 2022 по 2026 год</i> | <p>Учебный план НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | <i>До 31 августа 2022 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО по новым ФГОС НОО |
| 20 | Утверждение списка УМК для уровней НОО | <i>Ежегодно</i> | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО с приложением данного списка |
| 21 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | <p>Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.</p> <p>Договор между ОО и родителями</p> |
| 22 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО</p> | | <p>промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО .</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО</p> |
|--|---|--|--|

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

| | | | |
|----|---|---|---|
| 23 | <p>Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</p> | <p><i>До 1 сентября 2021 года</i></p> | <p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p> |
| 24 | <p>Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО</p> | <p><i>Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 год</i></p> | <p>План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации</p> |
| 25 | <p>Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом</p> | <p><i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 год</i></p> | <p>Планы работы ШМО.</p> <p>Протоколы заседаний ШМО</p> |
| 26 | <p>Обеспечение консультационной</p> | <p><i>В течение всего периода с 2021 по</i></p> | <p>План работы методического совета</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО | 2026 год | образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 27 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2026 год | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 28 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2026 год | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 29 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 30 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | | | |
| 31 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 32 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым | Ежегодно в период с 2022 по 2026 год | Аналитическая справка замдиректора по УВР |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | ФГОС НОО | | |
| 33 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО | <i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2026 год</i> | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 34 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | <i>До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 год</i> | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

| | | | |
|----|--|---|--|
| 35 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО | <i>В течение всего периода с 2021 по 2026 год</i> | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 36 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО | <i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2026 год</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 37 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, представление результатов | <i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2026 год</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителя директора по УВР, педагога-психолога |
| 38 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенно | <i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2026 год</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | го перехода на обучение по новым ФГОС НОО | | |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | | | |
| 39 | Обновление материально-технической базы ОО, в том числе обеспечение кабинетов комплексами наглядных пособий, макетов, карт, учебного оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального общего образования | <i>В течение всего периода с 2021 по 2026 год</i> | Приведение материально-технических ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО |
| 40 | Обеспечение укомплектованности библиотек ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана | <i>В течение всего периода с 2021 по 2026 год</i> | Приведение печатных и электронных ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО, ФПУ |
| 41 | Модернизация комплекса информационных образовательных ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды, обеспечение условий для использования электронной информационно-образовательной среды | <i>В течение всего периода с 2021 по 2026 год</i> | Использование ЦОС при реализации ООП, использование верифицированного контента, ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Саримсакова Татьяна Викторовна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022